



## 25-03-04 Kommunstyrelsen

### Nämndinitiativ

#### Yrkande

Waxholmspartiet yrkar att Kommunstyrelsen beslutar om en delvis förändrad inriktning enligt Tjänsteutlåtande för kajen enligt alternativ A.

Alternativ A behöver förtydligas och preciseras enligt nedanstående.

- Projektet ska genomföras med sommaruppehåll under perioden 1 maj—31 augusti år 2025 och 2026, samt 2027 om nödvändigt, med avetablerade och framkomliga ytor, med fri tillgång till utsikt och vatten samt med parkeringar i minst den omfattning som fanns innan projektstart.
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en utökad budgetram för att medge detta.
- Kommunstyrelsen hemställer om ett extra Kommunfullmäktige snarast möjligt.

#### Bakgrund

Kajprojektet befinner sig i ett vägval och de av kommunen tidigare utlovade sommaruppehållen riskerar att inte kunna hållas. Det råder stor osäkerhet kring såväl kostnader som tidsram samt omfattning av finplanering och gestaltning inom given ram. De reservmedel som finns budgeterade är i huvudsak förbrukade samtidigt som det kvarstår ekonomiska risker. Fortfarande saknas upphandlingar. Tidsutrymmet för färdigställande är begränsat.

Det behövs ett politiskt beslut att utöka projektets budgetram för att säkerställa framdriften och för att kommunen ska hålla tidigare löften som direkt påverkar de lokala näringsidkarna. Därmed undviks såväl svekdebatt som eventuella tvister om ekonomisk kompensation mm.

Syftet med den utökade budgetramen är inte att släppa på den ekonomiska kontrollen utan att skapa handlingsfrihet i ett prekärt läge. Projektet behöver kunna fatta beslut och förhandla så att beslutad ambition och löften kan infrias.

Slutligen behöver riskerna i projektet minskas och därmed behöver ytterligare kompetens och erfarenhet tillföras.

Se även brev från Vaxholms företagare.

Waxholmspartiet

Anna-Lena Nordén

P-H Öström

Daga Bäfverfeldt