



25-03-04 Kommunstyrelsen

Nämndinitiativ

Yrkande

Waxholmspartiet yrkar att Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra en projektrevision avseende kajprojektet i syfte att säkerställa nuläge avseende:

- genomförandestatus
- kostnader hittills
- bedömda kostnader för slutförande
- riskbedömning
- behov av kompletterande budgetram
- politiska beslut och förvaltningens genomförande i enlighet med dessa

Waxholmspartiet yrkar att Kommunstyrelsen inleder en dialog med kommunrevisorerna avseende hur en revision kan genomföras samt att kommunstyrelsen av Kommunfullmäktige begär en utökning av projektbudgetramen med 1 Mkr för detta ändamål.

Bakgrund

Kajprojektet befinner sig i ett vägval och de av kommunen tidigare utlovade sommaruppehållen riskerar att inte kunna hållas. Det råder stor osäkerhet kring såväl kostnader som tidsram samt omfattning av finplanering och gestaltning inom given ram. De reservmedel som finns budgeterade är i huvudsak förbrukade samtidigt som det kvarstår ekonomiska risker. Fortfarande saknas upphandlingar. Tidsutrymmet för färdigställande är begränsat.

Det behövs ett politiskt beslut att utöka projektets budgetram för att säkerställa framdriften och för att kommunen ska hålla tidigare löften som direkt påverkar de lokala näringsidkarna. Därmed undviks såväl svekdebatt som eventuella tvister om ekonomisk kompensation mm.

Syftet med den utökade budgetramen är inte att släppa på den ekonomiska kontrollen utan att skapa handlingsfrihet i ett prekärt läge. Projektet behöver kunna fatta beslut och förhandla så att beslutad ambition och löften kan infrias.

Slutligen behöver riskerna i projektet minskas och därmed behöver ytterligare kompetens och erfarenhet tillföras.

En revision är nödvändig för att kunna planera för projektets framdrift och budget framåt.

Se även brev från Vaxholms företagare.

Waxholmspartiet

Anna-Lena Nordén

P-H Öström

Daga Bäfverfeldt